



22 § Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätökset 4-6

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 25.5. ja 4.6.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT4 "Ajoportti, koneistettu liukuportti, säletäyttö, h=2m l=8m", yksikköhintaan 7 296,75 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl

LT5 "Ajoportti, käsikäyttöinen liukuportti, säletäyttö, h=2m l=8m", yksikköhintaan 4 332,63 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl

LT6 "Puomi klv, lukittava kuumasinkitty teräs, heijastava teippaus", yksikköhintaan 1 150 €/kpl, arvioitu tarve 6 kpl

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 18 529,38 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



Lisätöiden tarve on aiheutunut liukuporttien osalta Vuosaaren rakenteilla olevan tukikohdan pihan aitaustyöstä ja puomien osalta Kaupunkiympäristön tilaamasta Myllypuron liikuntapuiston työkohteesta. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien koon osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatus lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 18 529,38 (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä 18 260,16 euroalla. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lisäyötarjous 2
- 2 Lisäyötarjous 3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosaiset

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Stara



18.06.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 22 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



18.06.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.06.2018.