



27.03.2018

Tekninen johtaja

49 §

Kaupunkiympäristötalo, projektinjohtourakka ja maanrakennusurakka, lisä- ja muutostyövarausten yhdistäminen

HEL 2017-004996 T 02 08 03 00

Päätös

A

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen johtaja päätti yhdistää Kaupunkiympäristötalon projektinjohtourakan ja maanrakennusurakan lisä- ja muutostyövaraukset.

B

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen palvelun yksikön päällikön käyttämään hankkeessa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 15.3.2018 allekirjoitetun ja hyväksytyyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan Rakennukset ja yleiset alueet Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen Kaupunkiympäristötalon maanrakennusurakoitsijan valinnasta 21.6.2018 24 § sekä projektinjohtourakoitsijan valinnasta 22.9.2018 44 §. Em. päätöksissä maanrakennusurakalle ja projektinjohtourakalle on määritelty kustannusarvioissa mainitun suuruiset lisä- ja muutostyövaraukset. Tällä päätöksellä yhdistetään em. päätöksissä mainitut lisä- ja muutostyövaraukset koskemaan koko hankkeen lisä- ja muutostöitä.

Lisätiedot

Arto Manninen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31849
arto.manninen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Kustannusarvio UKA 15.3.2018

Muutoksenhaku

Päätöskohdasta A-B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet



27.03.2018

Tekninen johtaja

Ote
Toimitila 3



27.03.2018

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 49 § (Päätöskohdasta A-B).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



27.03.2018

Tekninen johtaja

Jaakko Stauffer
tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.03.2018.