



11.09.2019

Tekninen johtaja

171 §

Botby grundskolan perusparannuksen muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2019-000516 T 10 06 00

Päätös

A

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttämään urakassa esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 27.3.2019 allekirjoitetun ja hyväksytyin urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

B

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayksikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.8.2019 (asia 13) kokouksessa siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 7 857 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on 21 798 000 euroa toukokuun 2017 kustannustasossa.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399
jari.miettinen(a)hel.fi

Kalevi Hinkkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 43867
kalevi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kaupunginvaltuuston päätös 28.8.2019
- 2 Kustannusarvio UKA 27.3.2019 Botby Grundskola, peruskorjaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote



11.09.2019

Tekninen johtaja

Rya/rakennuttaminen



11.09.2019

Tekninen johtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 171 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



11.09.2019

Tekninen johtaja

Sari Hilden
vs. tekninen johtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 11.09.2019.