



47 §

Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 11-14

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 1.11.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT11; "Ajoportti l=5m h=2m, asennettuna, yksikköhintaan 1 770,00 euroa / kappale, arvioitu tarve 1 kappale",

LT12; "Korkean aidan purku ja materiaalin poisvienti, yksikköhintaan 27,00 euroa / metri, arvioitu tarve 135 metriä",

LT13; "Elementtiaidan h=2m siirto, yksikköhintaan 48,00 euroa / metri, arvioitu tarve 30 metriä", sekä

LT14; "Elementtiaidan h=2m + verkko h=3m siirto, yksikköhintaan 125,00 euroa / metri, Arvioitu tarve 60 metriä".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 14 355,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Aitistöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitistöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.



Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Pirkkolan urheilupuiston kohteesta jossa rakennetaan uusia aitalinjoja ja siirretään olemassa olevia aitoja lumen varastointipaikan rakentamisen tieltä. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen 3 ja aitatöiden osalta aliurakoitsijana toimii Teknoinfra Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttamisen infra 1 yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään erikoistöiden osalta.

Kohteeseen tulee asennettavaksi poikkeavan leveä ajoportti, vapaalta aukoltaan leveys on viisi metriä kun sopimuksen mukainen normaali leveys on 3,5 metriä.

Olemassa olevia pelikentän aitauksia siirretään, eli puretaan ja asennetaan uudelleen. Siirtotyössä vanhoja valuperusteisia aitalolppia ei voida käyttää uudelleen vaan ne korvataan uusilla. Siirrettävien aitoja on kahden korkeutta, matalampi kaksi metrinen ja korkeampi viisimetrisen jossa yläosassa nylon palloverkko. Siirtotyöt on tullut hinnoitella aitamalli kohtaisesti käytettävän kaluston mukaisesti.

Kokonaan poistettavan aidan korkeus on viisi metriä. Näin korkean aidan purku vaatii konekalustoa. Sopimuksen mukainen hinta ei sovi tähän työhön.

Saatu lisäyötarjoustusta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 14 355,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



Yksikönjohtaja

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



08.11.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 47 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.11.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.11.2018.