



12.06.2020

Asuntotuotantopäällikkö

58 §

Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001567 T 02 08 03 01

Att 2825004037

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 8.247,66 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta 20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 195.884,55 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 8.247,66 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 204.132,21 euroa (alv 24 %) ja 1,01 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Hissikuilujen IV-korvausilmaventtiilit puuttuneet suunnitelmista (42)
- C-portaan IV-kanavien siirrosta aiheutuneet kustannukset (43)
- Jätehuoneen lämmityspattereiden lisäys 15.4.2020 (44)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



12.06.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 58 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 58 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



12.06.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Rami Nurminen
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 12.06.2020.