

# Ahjon ketterä kehittäminen 2024

Tiimit ja resursointi

8.12.2023

 tietoevry



Vuonna 2024 ketterää kehittämistä jatketaan kahdella scrum-tiimillä. The Heat keskittyy etupäässä sovellukseen liittyvien tarpeiden kehittämiseen ja The Hand alustaan liittyviin tehtäviin. Tiimien tavoitteita ja tekemistä synkronoidaan säännöllisesti pidettävässä Scrum of Scrums -palaverissa. Ketterän ulkopuolella on myös jatkuvat palvelut, ketterät kokeilut sekä muihin sovelluksiin (Avustus, Tarkastus, TASA, VARAT, Asla) liittyvää kehitystä, joka jatkuu samalla lailla kuin edellisenä vuonna.

### Ahjon ketterä kehittäminen

#### **The Heat (DEV)**

Ahjon sovelluskehitys (ml. IBM Filenet, IBM BAW jne., .NET, Java & muut teknologiat)

#### **The Hand (OPS)**

Alustaan liittyvät tehtävät, alustan uudet kyvykkyydet

## Tiimirakenne

**Jatkuvat palvelut**

**Avustus, Tarkastus,  
TASA, VARAT, Asla**

**Ketterät kokeilut /  
PoCit**

# Alustava resursointisuunnitelma \*

Arkkitehdit ja konsultit joita hyödynnetään tarpeen mukaan

## **Arkkitehti 20%**

- IBM-tuotteen kehitys, Ahjon kokonasarkkitehtuuri, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö)

## **Arkkitehti 25%**

- Informaatioarkkitehti, asiakirjanhallinnan uudistaminen, arkkitehtuuripalavereiden valmistelu & osallistuminen (Tekninen suunnittelu & arkkitehtityö, muut toimeksiannot tarpeen mukaan)

## The Heat

Scrum Master (FIN) 70%  
Määrittelijä (FIN) 60%  
Määrittelijä (FIN) 60%  
Määrittelijä (FIN) 60% (alkuvuosi)  
Testaaja (FIN) 60%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 40%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 60%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 30%  
Sovelluskehittäjä (FIN) 50%  
Sovelluskehittäjä (IND) 60%  
Sovelluskehittäjä (IND) 60%  
Sovelluskehittäjä (IND) 50%

## The Hand

Scrum Master (FIN) 50%  
Alusta-asiantuntija 80%  
Alusta-asiantuntija (FIN) 30%  
Arkkitehti (FIN) 25%  
Alusta-asiantuntija, ei-tuotannolliset ympäristöt (IND) 40%

\* Varaukset eivät ole kiinteitä vaan voivat vaihdella sprintissä priorisoitavien tehtävien ja tarpeiden mukaan



# Kiitos

8.12.2023

