



08.02.2017

Toimitusjohtaja

61 §

Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-001524 T 02 08 03 01

Att 7303145

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä lisähintaan 3.948,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 395.994 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 3.948,78 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Liiketilän kattokotelon purkutyö (7)
- KPH:n seinien uudelleen muuraus as. 2, 5 ja 8 (9)

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



08.02.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 61 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 61 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.02.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.02.2017.