



07.03.2017

Toimitusjohtaja

**99 §
Heka Kansanasunnot Kortteli 824 peruskorjauksen rakennusurakan
lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-007039 T 02 08 03 01

Att 7303009

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kansanasunnot Korttelin 824 peruskorjauksen lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 13.150,87 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.987.760 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 649.388 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 183.276,76 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat vanhojen piippujen paloeristystöitä, kustannukset ovat yhteensä 13.150,87 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



07.03.2017

Toimitusjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 99 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.03.2017

Toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 10.03.2017.