

| | |
|---|--|
| Rakennushankkeen nimi Katajanokan laiturit | Tilaaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma |
| Aihe Arvio purun kustannuksista | Sijaintikunta Helsinki |

| | Yhteensä | | |
|--|-----------|----------|--|
| Purku-urakka, maanpäällinen | 643 800 | | |
| Tarjous | 536 500 | | |
| Urakan aikaiset muutokset, varaus 20% | 107 300 | | |
| Muut purkuun liittyvät kustannukset | | | |
| Toteutuneet | 33 170 | | |
| Valmistelu ja rakennuttaminen | 4 745 | | |
| Purkusuunnittelu | 7 196 | | |
| Purkukartoitus | 11 549 | | |
| Työmaan valmistelevat työt | 9 680 | | |
| Arvio toteutuvasta touko-lokakuu 2021 | | | |
| Valvonta, rakennuttaminen | 60 000 | | |
| Suunnittelu, tutkimukset, mittaukset | 40 000 | | |
| Riskivaraus 10% | 77 697 | | |
| AHA-riski | | | |
| Arvio maanpäällisen purun kokonaiskustannuksesta | 854 667 | alv. 0% | |
| | 1 059 787 | alv. 24% | |
| Purku-urakka, maanalainen, MRU:n yhteydessä toteutettava | 500 000 | alv. 0% | arvio, tarkennetaan neuvotteluiden jälkeen |
| Riskivaraus 20% | 100 000 | | |
| AHA-riski | | | |
| Arvio purun kokonaiskustannuksesta | 1 454 667 | alv. 0% | |
| | 1 803 787 | alv. 24% | |