



15.05.2017

Toimitusjohtaja

---

## 232 §

### Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 7303013

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 8.345,63 euroa (alv 24 %).

#### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 291.978,35 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat VSS pakotunnelin korjausta, kustannukset ovat yhteensä 8.345,63 euroa (alv 24 %).

#### Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390  
marko.haikarainen(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



15.05.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 232 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 232 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



15.05.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaimossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.05.2017.