



kohteen nimi: As Oy Marco Polo
 Hankenumero: Marco Polo 7305712
 Hanketyyppi: Uudiskohde
 Projektipäällikkö: Riku Korhonen
 Valvoja: Topi Kekki

Urakoitsija: NCC rakennus Oy

Urakkalaji: Rakennus

Tarjouksen pvm.	16.5.14	Tarjoushinta alv 0%	-3 358,69
		alv . 24 %	-806,09
		Yhteensä (sis. alv)	-4 164,78

Lisä ja muutostyön aihe

HYVITYS: Porrashuoneen porassyöksen toisen puolen kaiteen hyvitys

Lisä- ja muutostyön peruste

poistettiin tarpeettomina

Suunnittelijan lausunto

Käsitelty lisä- ja muutostyöpalaverissa 6.5.2014

Työmaavalvojan tarjouksen hyv. pvm.

7.5.14

Työmaavalvojan tarkastus

Lisätyöpalaveri 6.5.2014, ok

Urakkasopimuksen mukainen hinta:	17 540 501,00 €	sis. Alv 23%
Toimitusjohtajan hyväksymien lisä- ja muutostöiden yläraja:	877 025,05 €	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt lisä- ja muutostyöt _____ :	0,00 €	sis. Alv 23%
ATMK:ssa hyväksytyt ja TJ:n hyväksymien yläraja yhteensä:	877 025,05 €	sis. Alv 23%
Aikaisemmin tilatut lisä- ja muutostyöt:	236 799,34 €	sis. Alv 23%
Hyväksymispäivänä tilattavien lisä- ja muutostöiden summa:	-3 732,04 €	sis. Alv 23%
Aiemmin ja hyväksymispäivänä tilattavien muutostöiden summa:	233 067,30 €	sis. Alv 23%

Projektipäällikön hyv.

Esitän hyväksyttäväksi

Hyväksymis pvm. _____

Allekirjoitus _____

Lisätyön luokittelu:

Syy:

s.ala

ro1

kust1

2

ARK

54

-4164,78