



28.08.2021

Kansliapäällikkö

181 §

Henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmäpalvelun lisäkehitystöiden sidosyksikköhankinta Sarastia Oy:ltä

HEL 2021-008770 T 02 08 02 01

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hyväksyä Sarastia 365 HR -henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmäpalvelun lisäkehitystöiden sidosyksikköhankinnan Sarastia Oy:ltä.

Järjestelmäpalvelun lisäkehitystöiden arvioitu hinta on 300 000 euroa, ja tämä maksetaan talousarviokohdalta 8 05 01 02 keskitetty tietotekniikka, projektinumerolta 1892003007 HR investoinnit.

Kansliapäällikkö päätti valtuuttaa Digitalisaatiojohtajan tilaamaan lisäkehitystyöt.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on parhaillaan ottamassa käyttöön Sarastia 365 HR- henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmää. Käyttöönoton suunniteltu alkamisajankohta on 1.1.2022 lukien.

Käyttöönottoprojektin aikana on havaittu lisäkehitystarpeita mm. useampien kuin yhden jakajapankin mahdollistamiseksi ja Helsingin tarvitsemien lisäraporttien tekemisessä. Projektin johtoryhmä on aiemmin päättänyt käyttää jo päätetystä 100 000 euron lisähankintabudjetista 58 740 euroa koekäytön sisällyttämiseen projektiin. Priorisoidut ja projektin johtoryhmän hyväksymät lisäraportit maksavat työmääräarvion mukaan 35 244 euroa, ja Helsingin vaatimien kolmen jakajapankin mahdollistaminen 48 950 euroa. Näistä jo päätetyistä ja tähän mennessä johtoryhmän välttämättömiksi katsomista muutoksista tulee yhteensä 142 934 euroa, eli 42 934 euroa yli aiemmin hyväksytyyn lisähankintabudjetin.

Ennen järjestelmän tuotantokäytön aloitusta ja hypercare-vaiheen aikana tehtäviksi tunnistettuja asioita ovat 8/2021 seuraavat:

- Lisäkoulutusresurssit Sarastialta korvaamaan toimialojen puuttuvaa resursointia (arvio tarkentuu elokuun lopussa)

- Työsopimus pohjien lisätilaukset (Sarastiassa peruspohjat, Helsingillä erilaisia tarpeita, priorisointi käynnissä)



28.08.2021

Kansliapäällikkö

- Alkuperäistä työmääräarviota korkeammat tunnit toimien perustamisessa ja konversioiden tarkastamisessa ja sisäänluvussa (käsitellään johtoryhmän kokouksissa loppuprojektin aikana)
- Titania-järjestelmän aiheuttamat erityistarpeet Sarastian puolella (selvitys meneillään)

Helsinki on myös tunnistanut järjestelmässä puutteita ja kehitystarpeita, joiden tekoaikataulusta ja kustannusvastuusta on aloitettu keskustelu. Osa näistä kuluista voi tulla Helsingin kaupungin katettavaksi jos päädytään siihen lopputulokseen, että tarve on vain asiakkaan, eikä liity lain tai työehtosopimuksen mukaisen toiminnan mahdollistamiseen tai muuhun toimittajan vastuulla olevaan asiaan.

Lisätiedot

Salla Uddfolk, päällikkö, puhelin: 09 310 15340
salla.uddfolk(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Toimittaja

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566



28.08.2021

Kansliapäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 181 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



28.08.2021

Kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

Markus Kühn
strategiajohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.08.2021.