



37 §

Staran kaidetyöt 2018, lisätyöpäätös nro 2

HEL 2018-001698 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 11.9.2018 antaman lisätyötarjouksen uuden mallisen kevyenliikenteen kaiteen rakentamisesta.

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 16 640,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksi antona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman soveltuvan tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 27.3.2018 / 11 §.

Hankintapäätöksestä on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018. Asian käsittely on kesken. Urakkasopimus Staran ja Ratecon Oy:n välillä on allekirjoitettu eikä valitus estä sopimuksen noudattamista ja töiden teettämistä urakassa.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Sotkatien kohteesta jossa rakennettavaksi tulee värillistä kevyenliikenteen väylän kaidetta. Kaiteen malli, valmistus ja asennusta-



Yksikönjohtaja

pa poikkeaa sopimuksen mukaisesta kaidemallista. Tämän tyyppisen kaiteen tarvetta ei oltu huomioitu tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän kaidemallin osalta.

Saatus lisäyötarjoustu voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 16 640 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty lisäyöpäätös jonka ennakoitu arvo on ollut 8 450 euroa (AVL 8 c §). Koko sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyövaihe "LT2, klv-kaide, kuumasinkitty ja maalattu, valuperustuksiin asennettuna, yksikköhintaan 260 €/m, arvioitu tarve 64m" lisätään urakan puitesopimukseen KTR 4700001636 ja KTY 4700001635. Lisäyövaihe on käytettävissä sopimusaikana tarvittaessa.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisäyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



24.09.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 37 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.09.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.09.2018.