



21 §

Stara, suuret jyräasfalttityöt 2017, itäiset kaupunginosat, lisätyöpäätös nro 2

HEL 2016-012499 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Lemminkäinen Infra Oy:n 14.11.2017 antaman lisätyötarjouksen: Kivituikka #0-6mm, levitettyä ja tiivistettyä, yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia.

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 11 550,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Hankinta tämän urakan osalta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Lemminkäinen Infra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätös 30.3.2017 / § 46.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta ja rahoittamasta, Staran RA 3:n urakoimasta, Itäreimarintien / Pallokuujan paikoitusalueen työkohteesta jossa tulee tehtäväksi alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavaa kivituhkapintaista kenttää.



Yksikönjohtaja

On tarkoituksenmukaista tilata lisätyö alueella toimivalta päällystetöiden sopimusurakoitsijalta jolla on kalusto työhön ja joka muutenkin toimii kohteessa. Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hinnaltaan että toimitusehdoiltaan.

Urakassa on aiemmin tilattu lisätyönä kierrätysasfalttia noin 25 945 eurolla. Sopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen, on 1 143 569,20 euroa (AVL 8 c §). Yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus ei ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. Sopimuksen toteutuma-aste on tilaajan tekemistä lisätyötöistä johtuen tällä hetkellä 140 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö 2, Kivituhka #0-6mm, levitettyä ja tiivistettyä, yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia" lisätään urakan puitesopimukseen 4700000991 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



22.11.2017

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



22.11.2017

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 22.11.2017.