



## **28 § Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 7**

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

### **Päätös**

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman lisätyötarjouksen:

LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan elementtiaidan päälle, yksikköhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve noin 35 metriä".

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

### **Päätöksen perustelut**

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Pyhän Laurin puiston kohteesta Lehtisaareissa jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentän päätyaidan korotus. Olemassa olevaa 3 metriä korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon verkolla 2 metriä. Vanhoja pylväitä jatketaan samenvärisillä (RAL 7021,



Yksikönjohtaja

---

tumma harmaa) pylväillä. Yläosan harmaassa verkossa on yläreunassa vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon leveys on noin 35 metriä. Tällaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkon ja asennusmenetelmän osalta.

Saatu lisäyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja työt sisältyvät tarjottuun yksikköhintaan. Lisäyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



27.07.2018

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 28 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.07.2018

Yksikönjohtaja

---

Ilpo Laitinen  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 30.07.2018.