



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

51 §

Helsingin asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-001757 T 02 08 03 01

Att 2825002006

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Helsingin asumisoikeus Oy Linnanpel-
lon kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Rakennus- ja Insinööritoimisto
Tricon Oy:ltä lisähintaan 10.154,91 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon
Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.542.236 euroa
(alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu lisähintaan 29.906,98
euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 10.154,91 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- VSS rakennuksen routasuojauksen upottaminen metriin (7)
- Patolevyn yläpään kiinnitys muovilla (9)
- Vaahtolasitäytön routaeristeen poisjättäminen (11)
- DR palkkien palosuojaus (16)
- Sokkelin maalaus (17)
- Kuorielementtien L-vinotuet rst > sinkitty (24)
- Lukituspalaverin muutokset (32)
- Talo C as 14 kaiteen korottaminen (33)
- 32 viemärireittimuutos psh lattia (37)
- VSS ikkuna (38)

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 51 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



29.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 30.06.2017.