

## Tanssin talon rahoituslaskelma huhtikuu 2021 - joulukuu 2021

	Yhteensä	Uudisrakennus €	Helsingin kaupunki	Erkon säätiö	OKM	Koy Kaapelitalo
Myönnetty rahoitus	40 000 000,00 €	34 400 000,00 €	9 950 000,00 €	15 000 000,00 €	7 250 000,00 €	7 800 000,00 €

	Yhteensä	Helsingin kaupunki	Erkon säätiö maksanut kaupungille	OKM (myönnetty 6 920 000 €, joista maksettu 6 228 000 €)
Saatu pääomitus	23 900 000,00 €	6 133 164,95 €	10 846 835,05 €	6 920 000,00 €

	Yhteensä
Toteutuneet kustannukset per 31.12.2020	17 165 000,00 €
Kustannusarvio 1.1.2021-31.3.2021	5 500 000,00 €
<b>Kustannukset yhteensä per 31.3.2021</b>	<b>22 665 000,00 €</b>

Säästynyt rahoitus (pääomitus-tot.kust)	1 235 000,00 €
---	----------------

Kustannusarvio 1.4.2021-31.12.2021	17 335 000,00 €
------------------------------------	-----------------

	Uudisrakennus-%	Uudisrakennus (86%) €	Erkon säätiön osuus (jäljellä oleva osuus)	Helsingin kaupunki ja OKM	Kiinteistö Oy Kaapelitalo
<b>Rahoitustarve 1.4.2021 - 31.12.2021 (kust.arvio-säästynyt rahoitus)</b>	86,00 %	13 846 000,00 €	4 153 164,95 €	4 146 835,05 €	7 800 000,00 €

Rakennuskustannusten jakautuminen	M€	
Uudisosuus	34,4	86,00 %
vanhan "peruskorjaus"	5,6	14,00 %
Yhteensä	40	