



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

91 §

Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-001317 T 02 08 03 01

Att 2825004031

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 3.689,62 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 17.026.911,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 64.590,81 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 3.689,62 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 68.280,43 euroa (alv 24 %) ja 0,40 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Autolämmityspistorasioiden kaapeloinnit yläkautta hallin keskialueen pisteille (autopaikkojen suhteessa) (25)
- IV hätä-seis-kytkentä autohallissa (autopaikkojen suhteessa) (26)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 91 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 91 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



23.09.2020

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.09.2020.