



14.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

18 §

Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-011318 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Siilin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä lisähintaan 8.332,80 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy.

Hyväksytyt hankinta-arvo on 17.864.453,00 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 42.927,87 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 8.332,80 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 51.260,67 euroa (alv 24 %) ja 0,29 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- LVIA-työselostuksen rev A 21.12.2021 päivitys. Sadevesiviemärit on tehtävä padotuspaineen kestäviksi (5)

Lisätiedot

Sari Koukku, projektipäällikkö, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



14.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 18 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



14.02.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.02.2022.