



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

43 §

Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01

Att 2825003006

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjaus-
rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Pukinmäki Sunilantie 9:n raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä
hintaan 6.113,45 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24
%).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 943.874,08 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 6.113,45 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- 3.vaiheen automaatiomuutoksia (186A)
- V-portaan sisäänkäyntikatos (189)
- Pihan roskakatoksen sähkösyötön uusiminen (191)

Lisätiedot

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 43 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.06.2017.