



21.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

97 §

Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 27.883,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 116.520,85 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 27.883,14 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 144.404,00 euroa ja 0,75 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Rännilämmitykset (39A)
- Parvekkeen naulojen muutos sinkkinauloista rst-nauloiksi (49)
- SUR-uraukset ontelolaattoihin (50)

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisätiedot

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



21.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 97 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 97 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



21.12.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.12.2017.