



08.09.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

**67 §**

**Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2016-013271 T 02 08 03 01

Att 2825004018

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotannon tilaamaan Asunto Oy Helsingin Rion kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 74.306,57 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus on laadittu 23.2.2016. Urakkasopimuksen mukainen hinta on 14.312.000 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu yhteensä 11.345,70 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 74.306,57 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 85.652,27 euroa ja 0,45 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostöiden aiheet: Porapaalutus.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

**Lisätiedot**

Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491  
anu.kairantaus(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



08.09.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 67 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 67 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.09.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Seidi Kivisyrjä  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 08.09.2017.