



05.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

**3 §**

**Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2017-005041 T 02 08 03 01

Att 2825001013

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjauskennuttamisyksikön tilaamaan Heka Malmi Teerisuontie 27:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Rakennusosakeyhtiö Hartelalta lisähintaan 14.941,78 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.598.000 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 40.029,44 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 14.941,78 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Reikävarauksia työmaalla (20)
- Elementtisokkelimuutos (22)

**Lisätiedot**

Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354  
jari.kiesila(a)att.hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



05.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 3 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 3 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



05.06.2017

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Sisko Marjamaa  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 07.06.2017.