



24.01.2019

Yksikönjohtaja

---

### 3 §

#### Staran pienloushintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 18.1.2019 antaman lisätyötarjoituksen:  
"Kaivinkone >20tn, yksikköhintaan 68 €/h", arvioitu tarve 500 tuntia".

Lisätyöpäätöksen ennakoitu arvo on yhteensä 34 000 euroa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

#### Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Pienloushintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienloushintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työmailla jossa urakoitsijan kaivinkoneen käyttö osana loushintatöitä on todettu tarpeelliseksi. Urakoitsijan konekaluston käytön tarve on aiheutunut



24.01.2019

Yksikönjohtaja

---

muuttuneista työtavoista ja palvelutason noston tarpeesta. Tarve ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään kaivinkonetyön osalta urakka-aikana.

Saatus lisäyötarjoustu voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tilattu lisätoitu eikä sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisäyönä tilattu työvaihe "LT1 KKH >20tn, yksikköhintaan 68 €/h, arvioitu tarve 500 h" lisätään urakan puitesopimuksen 4700001770 ja se on käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 31.12.2020.

**Lisätiedot**

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisäyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



24.01.2019

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 3 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



24.01.2019

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 29.01.2019.