



25.04.2017

Toimitusjohtaja

---

## 197 §

### Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-012510 T 02 08 03 01

Att 7301015

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 92.567,53 euroa (alv 24 %).

#### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 965.258,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 167.782,13 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 92.567,53 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Lisääntyneet kaapelihyllyt ja sähkökeskusten erotus (19)
- Maakaapelit armeerattuna (23)
- Riviliitinkotelot (24)
- 1xCAT6 Vakkien väyläkaapelointi (25)

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363  
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



25.04.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 197 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 197 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



25.04.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.04.2017.