



27.04.2017

Yksikönjohtaja

11 § Stara, Staran aitatyöt 2017, lisätyöpäätökset 1-9

HEL 2017-000750 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 10. ja 19.4.2017 antamat lisätyötarjoukset.

Lisätyötarjousten ennakoitu arvo yhteensä on 47 152,80 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 10.3.2017 / 43 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä teknisen palvelun lautakunnan päätöksen 7.5.2015 / 112 § mukaisesti.

Lisätöiden tarpeet ovat aiheutuneet Rakennusviraston tilaamista ja rahoittamista, Staran kaupunkitekniikan rakentamisen urakoimista, työkohteista joissa tilaaja on edellyttänyt alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavien aitamallien käyttöä, sekä Pilaantuneet maat -yksikön Herrensaaren varastokentän aitaustyöstä.



27.04.2017

Yksikönjohtaja

Leikkipuisto Ullaksessa tulee lisätyönä rakennettavaksi poikkeuksellisen korkeata kolmilanka-aitaa ja yksi ajoportti.

- Lisätyö nro 1, kolmilanka-aita, h=3m, arvioitu tarve 120 metriä, yksikköhintaan 135,00 €/m

- Lisätyö nro 2, ajoportti, h=3,0m, arvioitu tarve 1 kpl, yksikköhintaan 1 805,00 €/kpl.

Hernesaarella Pilaantuneet maat -yksikkö aita varastokentän johon tulee rakennettavaksi poikkeuksellisen leveä ajoportti, l=6 metriä.

- Lisätyö nro 3, liukuportti, l=6,0m / h=2,0m, arvioitu tarve 1 kpl, yksikköhintaan 3 920,00 €/kpl

Länsimäen koirapuistossa suunnitelmat edellyttävät aitauksen maadoittamista alueen yllä kulkevan voimalinjan takia. Lisäksi portteihin tulee asentaa ns. mäyräkoiraputki, eli portin alareunan ja maanpinnan välissä roikkuva tanko joka estää pienten koirien karkaamisen porttien ali, muuten aitalinja on maahan upotettu. Aita- ja porttimateriaalin tulee olla maalaamatonta ja maadoituskenkän kiinnityksellä varustettuja.

- Lisätyö nro 4, kuumasinkitty kolmilanka-aita, h=1,8m, arvioitu tarve 93m, yksikköhintaan 54,32 €/m

- Lisätyö nro 5, kuumasinkitty kolmilanka-aita, h=2,0m, arvioitu tarve 138m, yksikköhintaan 63,17 €/m

- Lisätyö nro 6, kuumasinkitty kolmilanka-aita, h=2,2m, arvioitu tarve 108m, yksikköhintaan 68,23€/m

- Lisätyö nro 7, kuumasinkitty kolmilanka-aita, h=2,4m, arvioitu tarve 3m, yksikköhintaan 71,02 €/m

- Lisätyö nro 8, kuumasinkitty käyntiportti roikkuvalla tangolla, h=1,6m / l=1,0m, arvioitu tarve 3kpl, yksikköhintaan 562,50 €/kpl

- Lisätyö nro 9, kuumasinkitty ajoportti roikkuvalla tangolla, h=1,2m / l=3,5m, arvioitu tarve 2 kpl, yksikköhintaan 1 094,59 €/kpl

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteensä 47 152,80 euroa (AVL 8 c §). Kohteissa tehdään aita- töitä myös sopimuksen mukaisilla hinnoilla.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen, on 222 686,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus eivät ylitä tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700000682 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot

Postiosoite
PL 1580
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Tulppakuja 3
Helsinki 88
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 39220
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



27.04.2017

Yksikönjohtaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Stara



27.04.2017

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 11 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.04.2017

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 28.04.2017.