



19.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

31 §

Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-007225 T 02 08 03 01

Att 2825004015

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Luutnantinkulman arkkitehtisuunnittelun lisä- ja muutostöitä Arkkitehtitoimisto HMM Oy:ltä yhteiseen lisähintaan 2.827,20 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 15.10.2014 kohteen suunnittelu-ryhmän vetäjäksi ja arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien suorittajaksi Arkkitehtitoimisto HMM Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua, koska suunnittelusopimuksen mukaista markkinointiaineistoa on lisätty ja muutettu.

Suunnitteluryhmän kokonaispalkkio on 326.376,00 euroa (alv 24 %). Tähän mennessä suunnittelun lisä- ja muutostöitä ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 2.827,20 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Rami Nurminen, projektipäällikkö, puhelin
rami.nurminen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



19.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 31 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



19.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Sisko Marjamaa
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.06.2017.