



30.08.2018

Asia/6

§ 104

Roihuvuoren palvelukeskuksen julkisivujen tiiliverhousurakan lisä- ja muutostyövaraus

HEL 2017-013205 T 02 08 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Roihuvuoren palvelukeskuksen julkisivujen tiiliverhouksesta eristystöineen 14.12.2017 tehdyn päätöksen § 35 (HEL 2017-013205) mukaista lisä- ja muutostyövarausta 141 953,65 eurosta (AVL 8 c §) 180 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien korottuu 1 088 311,30 eurosta (AVL 8 c §) 1 126 357,65 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella.

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen, muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen toimitetaan Staran rakennustekniikalle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715
jarmo.heinanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



30.08.2018

Asia/6

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lisä- ja muutostyövarauksen korottamisen perusteena on rakennuttajan esittämien alkuperäisen urakka-alueen ulkopuolisten parvekepielien ja taustaseinien julkisivutöiden, räystäiden, rungon ja eristeiden lisätyöt sekä lohkojen 1 ja 5 tiilialueiden tiilverhouksen ja eristetöiden tekeminen ja näistä aiheutuvat kustannukset.

Hankintapäätös on tehty kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella.

Esittelijä

vs. toimitusjohtaja
Hannu Halkola

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jarmo Heinänen, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 39715
jarmo.heinanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 14.12.2017 § 35

HEL 2017-013205 T 02 08 02 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti tehdä sopimuksen Roihuvuoren palvelukeskuksen julkisivujen tiilverhouksesta eristystöineen Stofix Suomi Oy:n kanssa ja samalla oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikönjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Stofix Suomi Oy:n kanssa.



30.08.2018

Asia/6

Tarjouksen antaneen urakoitsijan kokonaishinta on 946 357,65 euroa (AVL 8 c §). Hankinnan ennakoitu arvo tarjouspyynnössä mainitut lisä- ja muutostöistä koostuvat lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on yhteensä 1 088 311,30 euroa (AVL 8 c §).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa rakennustekniikan yksikönjohtajan tekemään hankintapäätökseen perustuvat lisä- ja muutostöiden tilaukset.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtävällä erillisellä sopimuksella.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +3589031039630
kari.haapaniemi(a)hel.fi
Kari Suojala, laatupäällikkö, puhelin: +358931070073
kari.suojala(a)hel.fi