



23.09.2021

Asia/3

## § 143 Raide-Jokeri -hankkeen etenemisen tilannekatsaus

HEL 2020-001205 T 08 02 01

### Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288  
juha.saarikoski(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Raide-Jokeri -hankkeen radan ja varikon rakentaminen etenee hyvin rakentamisen valmiusasteen olleessa nyt noin 67 %. Rakentamistyöt käynnistyivät kesäkuussa 2019 ja matkustajaliikenteen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2024. Rakentamistyöt ovat pysyneet hyvin myös kokonaisbudjetissa.

Asian tarkempi esittely kokouksessa.

Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288  
juha.saarikoski(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.03.2021 § 43



23.09.2021

Asia/3

---

HEL 2020-001205 T 08 02 01

**Päätös**

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

14.01.2021 Ehdotuksen mukaan

06.02.2020 Ehdotuksen mukaan

**Esittelijä**

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

**Lisätiedot**

Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258  
jari.kivi(a)hel.fi