



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

44 §

Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-012510 T 02 08 03 01

Att 2825001015

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Kontula Virtarannankatu 3-5:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä lisähintaan 30.272,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 19.305.170,64 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 260.349,66 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 30.272,08 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Pihan varustemuutokset (12)
- Ulkovalaisimet varastoihin, pienkerrostalojen sisäänkäynneille ja autokatokseen sekä katoksen liiketunnistin (34)
- Varastojen palo-osastointien päivitys (35)
- Terrassin porraskelma as. J41 ja J42 (36)
- Pakkasvahti IV-konetilaan rak H (38)
- Ulkovarastojen häkkivarastot (39)
- Valaisinmuutos POS 10 (44)

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 44 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.06.2017.