



02.02.2021

Yksikönjohtaja

---

## 7 §

### **Staran luonnonkivityöt, itäiset kaupunginosat lisätyöpäätös nro 1-6**

HEL 2020-000137 T 02 08 03 00

#### **Päätös**

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n

lisätyötarjoukset nro 1-6:

LT1 Adrianinpuisto (24.6.2020)

Gran. noppakivi, Taivassalon punainen 8/10 272 m2 yks 141,00 €

yht. 38 352 €

Gran. nupukivi 140x80x220, 1- kiven raita Taivassalon punainen loh-  
kottu 149 jm 173,00 €

yht. 25 777 €

LT2 Petter Wetterin tie (25.8.2020) Reunakivi R80 10 kpl 500,00 €

yht. 5 000 €

LT3 Vesalan koulu (25.8.2020) Reunakivi R80 Luonnonkivi, harmaa 85  
jm 58,00 € yht. 4 930 €

LT4 Kirsikkapuisto (4.9.2020) upotettava gran. viistereunakivi V22 Ris-  
tijärven harmaa 200 jm 141,00€ yht. 28 200€

LT5 Adriananpuiston astinkivet (4.9.2020) 10 kpl 500,00 € yht. 5 000 €

LT6 Otonkuja gran. Noppakivi 8/10 (100x100x100 mm) musta lohkottu  
(5.11.2020) 146,00 € 4,5 m2

yht. 657 €

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 107 914 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä  
asianosaisille

#### **Päätöksen perustelut**

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran luonnonkivityöt urakan ajalle 1.4 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Peab Industri Oy valittiin sopi-



02.02.2021

Yksikönjohtaja

---

musurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 27.2.2020/ § 28.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta rakentamistöistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatuja lisätyötarjoja voidaan pitää hintatasoltaan, että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 107 914 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätiedot

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613  
ari.luoto(a)hel.fi

**Liitteet**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | Tarjous 1 |
| 2 | Tarjous 2 |
| 3 | Tarjous 3 |
| 4 | Tarjous 4 |
| 5 | Tarjous 5 |
| 6 | Tarjous 6 |

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**



02.02.2021

Yksikönjohtaja

---

**Ote**

Asianosainen

**Otteen liitteet**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

**Tiedoksi**

Asianosainen



02.02.2021

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 7 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



02.02.2021

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 03.02.2021.