



30.06.2022

Asia/13

§ 82

Suutarilan alueurakan 1.6.2017 - 30.9.2022 lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2022-003635 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti korottaa ylläpidon Suutarilan alueurakan lisätyövarausta seuraavasti:

- Suutarilan alueurakan lisätyövarausta korotetaan 1 000 000 eurolla siten, että lisätyövaraus on koko urakan ajalle 2017 - 2022 yhteensä 2 400 000 euroa (alv. 0 %).

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Ville Andersson. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot

Heidi Kiuru, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 31549
heidi.kiuru(a)hel.fi
Ville Andersson, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 33029
ville.andersson(a)hel.fi
Anna-Mari Tiitinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42148
anna-mari.tiitinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Selvitys lumitilanteesta
- 2 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 6.2.2020 § 18
- 3 Yleisten töiden lautakunta 11.4.2017 § 139

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Yleisten töiden lautakunta on 11.4.2017 oikeuttanut silloisen katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimiston (nykyinen yleiset alueet palvelu) tekemään sopimuksen Suutarilan alueurakasta 1.6.2017 - 30.9.2022 hintaan 5 130 987,30 euroa (alv. 0 %) sekä mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai velvoitteisiin enintään 800 000 euroa (alv. 0 %).

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 6.2.2020 Suutarilan alueurakan lisätyövarausta 600 000 eurolla siten, että lisätyövaraus korotuksen jälkeen koko urakan ajalle 2017 - 2022 on yhteensä 1 400 000 euroa (alv. 0 %). Tämä lisätyövarauskorotus ei riitä johtuen pääosin poikkeuksellisen lumisesta talvesta, joten siihen haetaan 1 000 000 (alv. 0 %) euron korotusta.

Syynä lisätyövarauksen korotukseen ovat pääosin normaalia lumisemmän talven hoitoon tarvittu lisäkalusto ja lumenkuljetus sekä muut lumen ja jään aiheuttamat työt. Pelkästään tammi-helmikuun aikana lumen kuljetukseen ja lisäkalustoon on mennyt noin 755 000 euroa. Liitteenä (liite 1) Katualueiden johtoryhmän kokousmuistiosta päämeteorologi Henri Nymanin selvitys joulukuun 2021 - helmikuun 2022 lumitilanteesta, joka havainnollistaa hyvin tämän talven poikkeusolosuhteet.

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot

Heidi Kiuru, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 31549
heidi.kiuru(a)hel.fi
Ville Andersson, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 33029
ville.andersson(a)hel.fi
Anna-Mari Tiitinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 42148
anna-mari.tiitinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Selvitys lumitilanteesta
- 2 Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 6.2.2020 § 18
- 3 Yleisten töiden lautakunta 11.4.2017 § 139

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelupalvelut