



22.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

79 §

Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2019-000835 T 02 08 03 01

Att 2825004022

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 8.073,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 11.335.526 euroa.

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 78.285,42 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 8.073,79 euroa.

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 86.359,20 euroa ja 0,76 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Lisä- ja muutostöiden aiheet:

- Liian pienten elementtiauikkojen suurentaminen sahaamalla työmaalla (6)

Lisätiedot

Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626
salla.gronholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat



22.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 79 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 79 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



22.08.2019

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.08.2019.