



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## 131 §

### Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013553 T 02 08 03 01

Att 7303013

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pihlajamäki Liusketie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Varte Oy:ltä hintaan 12.945,88 euroa (alv 24 %).

#### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Varte Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.397.902 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 519.895,10 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 203.225,37 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat talo 3:n asuntojen lattiapinnoitteita useiden kerrosten osalta, kustannukset ovat yhteensä 12.945,88 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390  
marko.haikarainen(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 131 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 131 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.03.2017.