

Nro	Aihe	Euroa
00017	Pääkeskus tilan 245 asbesti putsaus	3 824,10 €
00020	Nousukeskustila 651 asennuslattia muokkaus ja lisätty suojaerotusmuuntajan jalusta	7 972,98 €
00023	Liukuportaan rakenteet R011R suunnitelman muutokset.	21 484,21 €
00024	Sähkökeskustilan seinän puhdistus ja maalaustyöt	1 196,16 €
00028	Säleseinämuutos	8 400,00 €
00029	Puuovimuutokset	5 222,56 €
00030	Keittiö kalusteet, keittiölaiteet ja varusteiden muutokset ja lisäykset	1 223,60 €
00031	Asennuslattian lattialuukut	6 462,68 €
00032	Simulaattorin lasiseinien purku ja kasaus	8 120,92 €
00033	Varaputket Helenin varasyöttökaapelireitille	2 636,13 €
00034	Asennuslattia tiloihin 624-2 sähkötila ja 622-6 datatila	3 793,44 €
00035	Alakattosyvennyksen muutokset lippuhallissa	20 222,30 €
00036	Vesivuotoinjektointi	20 597,64 €
00037	Sisäänkäyntien alakattojen kiinnitysmuutos	8 286,32 €
00038	Lisätyt metalliovet	7 131,32 €
00040	Alakattomuutokset	6 874,98 €
00041	Porrashuoneen palo-alakatto	2 527,03 €
00042	Sisäänkäyntien otsarakenteet	21 516,18 €
00043	Lippuhallin portaikon lasiseinän muutokset	1 080,80 €
00044	Pukukaappien ilmanvaihto	759,36 €
00045	Lukitusmuutokset	7 921,59 €
00046	Kierreportaan injektointi	1 068,50 €
00048	Lippuhallin lattia ja kaiteet	35 547,76 €
00049	Opasteet	4 856,39 €
00050	Oviluettelon 1315-020 rev E muutokset	3 201,13 €
00051	Palokatkoja	35 363,59 €
00052	Pitkien liukuportaiden ja alakaton siivous	7 077,00 €
00054	Sisäänkäyntien betonilattiat, A-sisäänkäynti	8 163,98 €
00055	Lisääntyneet timanttityöt 1/2023 - 7/2023	9 700,85 €
00056	Mineriittilevyjen purku portaiden kyljestä	5 720,56 €
00057	Huoltoluukku ritilätasolle lippuhallissa	3 848,36 €

00058	Vesijohtoliitoksen sulkeminen katualueella	2 476,92 €
00059	Nousukeskushuone tila 651 muutokset	8 160,51 €
00061	Suodatinhuoneen muutokset	22 834,80 €
00062	Tila 702 muutokset	3 025,04 €
00064	Sisäänkäyntien teräsrakenteet ja Alupron verhouk rakenteet	41 068,45 €
00066	Vesivuotoinjektointi hissien edustalla	1 009,79 €
00067	Palokatkomansetit	6 914,83 €
00068	Sisäänkäyntien valaisinkourut ja tyyppihyväksytyt ovi 804	5 169,36 €
00070	Sisäänkäyntien betonilattiat, B-sisäänkäynti	3 319,70 €
00071	Portaiden mattopinnoitteet	7 655,41 €
00072	K0 kierreportaan alakatto	2 166,08 €
00073	Poistumistien uudet lattialevyt (tila 620-7)	2 788,55 €
00074	Matkakortinlukijatolpat	1 762,11 €
00075	Simulaattoritilan lattiarasiat ja tukiasemat	2 031,12 €
00076	Pitkien liukuportaiden yläpään lattian ja seinän liittymät	2 976,96 €
00079	Kotelo B-portaan otsaan ja palopostin vesijohdon suojakotelo	4 260,20 €
00080	Pihan asfaltointi ja pohjatyöt	12 505,59 €
00081	Kaukojäähdytyslinjan muutos	-9 743,10 €
00099	8-9 kulut	
099.1	8-9 kulut 16.4. - 15.5.2023	55 695,36 €
099.2	8-9 kulut 16.5. - 15.6.2023	47 133,07 €
099.3	8-9 kulut 16.6. - 15.7.2023	48 155,22 €
099.4	8-9 kulut 16.7. - 15.8.2023	54 119,15 €
099.5	8-9 kulut 16.8. - 15.9.2023	52 175,20 €
099.6	8-9 kulut 16.9. - 15.10.2023	42 559,73 €
099.7	8-9 kulut 16.10. - 15.11.2023	40 406,03 €
099.8	8-9 kulut 16.11. - 29.11.2023	19 766,62 €
099.9	8-9 kulut työnjohdon tuntien vähennys ajlata 18.4.-29.11.2023	-12 600,00 €
	YHTEENSÄ	749 595,12 €