



24.01.2022

Asuntotuotantopäällikkö

10 §

Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2021-006168 T 02 08 03 01

Att 2825004043

Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 8.031,91 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 30.549,98 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 8.031,91 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 38.581,89 euroa (alv 24 %) ja 0,26 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Kattoluukkujen lisäys (14)

Lisätiedot

Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372
kimmo.antola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinta- ja päätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola



24.01.2022

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 10 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



24.01.2022

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyryä
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.01.2022.