



08.05.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

**43 §**

**Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2019-001317 T 02 08 03 01

Att 2825004031

**Päätös**

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 4.504,44 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytyt hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 17.026.911,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 47.208,24 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 4.504,44 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 51.712,67 euroa (alv 24 %) ja 0,30 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Autohallin nosto-oven gsm-avausjärjestelmä autopaikkojen osuuden mukaan (19)
- Liiketilassa palkin alituksia 8 kpl (muutos kanttikanavaksi) (20)

Lisätiedot

Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707  
petri.seppanen(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



08.05.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

**1**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 43 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

**2**

### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 43 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



08.05.2020

Asuntotuotantopäällikkö

---

Seidi Kivisyrjä  
asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 08.05.2020.