



28.10.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

**83 §**

**Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostyöt**

HEL 2021-006168 T 02 08 03 01

Att 2825004043

**Päätös**

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 20.265,05 euroa (alv 24 %).

**Päätöksen perustelut**

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta 14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 4.348,26 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 20.265,05 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksytyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteismäärä on 24.613,31 euroa (alv 24 %) ja 0,17 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

- Asuntojen syöttökaapelin koko tarkennettu (11)

**Lisätiedot**

Kimmo Antola, projektipäällikkö, puhelin: 310 32372  
kimmo.antola(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

**Tiedoksi**

Projektitalous / Jari Peltola



28.10.2021

Asuntotuotantopäällikkö

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 83 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

### **2**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 83 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.



28.10.2021

**Asuntotuotantopäällikkö**

---

Rami Nurminen  
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 28.10.2021.