



18.12.2020

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupunkiympäristön toimialan esitys kaupunginhallitukselle kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit vuoden 2020 investointimäärärahan ylityksestä

HEL 2020-014059 T 02 02 00

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialan talousarviokohtaan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit oikeuden ylittää vuoden 2020 sitova määräraha 13,5 milj. eurolla. Esitys sisältää kaupunkiympäristölautakunnan 15.12.2020 hyväksymän 4,0 milj. euron esityksen talousarviokohdan investointimäärärahan ylityksestä.

Sitovan talousarviokohdan 8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit alakohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt määrärahan käytön ennuste on 68,3 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan 54,8 milj. euroa 13,5 milj. eurolla. Määrärahaa esitetään kohdennettavaksi talousarvion alakohdalle 8 03 01 02 B Siltojen peruskorjaus 2,5 milj. euroa, talousarvion alakohdalle 8 03 01 02 E Liikennejärjestelyt 5,0 milj. euroa ja talousarvion alakohdalle 8 03 01 02 F Jalankulun ja pyöräilyn väylät 6,0 milj. euroa.

8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

Hämeentien urakan työmaavaiheessa esiin tulleet poikkeamat olosuhdetiedoissa, urakan sidotuissa työsuoritemäärissä, olevien rakenteiden sijainti- ja määräpoikkeamat sekä näistä syntyvä urakkasuorituksen venyminen saivat aikaan tilaajan myötävaikutusvelvollisuuteen pohjautuvan urakoitsijan vaateen, jonka syyskuussa 2020 alkanut käsittely saatiin päätökseen ja sovittua joulukuussa 2020. Sopimuksen mukaiset velvoitteet nostavat vuoden 2020 määrärahatarvetta.

Leuto syksy ja alkutalvi on mahdollistanut Lauttasaaren sillan urakan vuodelle 2021 suunniteltujen sillan alapuolisten töiden tekemisen vuo-



18.12.2020

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

den 2020 aikana, ja määrärahan ennustetaan ylittyvän 2,5 milj. eurolla. Urakan valmistuminen nopeammassa aikataulussa ei lisää kaupungin kokonaiskustannuksia, vaan ne ajoittuvat lyhyemmälle aikavälille.

Talousarviokohdan ylitystarve on enintään 13,5 milj. euroa ja tarkentuu vuoden 2020 tilinpäätöksen valmistuttua.

Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269
tuula.pipinen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja