



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

### 134 §

#### Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-001524 T 02 08 03 01

Att 7303145

#### Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muutostöitä YIT Rakennus Oy:ltä lisähintaan 60.051,64 euroa (alv 24 %).

#### Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 395.994 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 3.948,78 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 60.051,64 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

- Vesikaton hormien korjausmuuraukset A ja B loholla (13A)
- Vesikaton kertopuupalkkien vahvennukset (12A)
- Vesikaton räystäään muuraustyö (10)
- KPH:n kattojen pölynsidonta kipsilaastikäsitteilyllä (3A)
- Vesikaton lisääntyneet purkutyöt A- ja B-portaan osalta (1A)

Lisätiedot

Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296  
erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano  
Muutoksenhakukielto, hankinnat



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 134 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

### 2

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 134 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



27.03.2017

Toimitusjohtaja

---

Sisko Marjamaa  
toimitusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-  
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.03.2017.