



19.05.2014

Toimitusjohtaja

159 §

Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-001736 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto Oy Helsingin Marco Polon rakennusurakan lisätöitä NCC Rakennus Oy:ltä hintaan 12.927,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Rakennus Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 17.540.501,00 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasummasta eli 877.025,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 223.872,33 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 12.927,01 euroa. Lisätyöt:

- ulkoelpojen kiinnityksien lisääminen (27)
- ontelolaattojen konsolipaikkojen sahaaminen (28)
- luoteissivun tiilipalkki muutettu sisäkuoresta kannatettavaksi ja toiminnallisuus varmistettu (29)
- raudoituksen lisätyöt (37.2)
- sähkökeskuksen suunnitelmien päivityksestä aiheutuneet sokkelin kiinnitys (50.2)
- ulkomaalin vaihto (51.2)
- ikkunoiden tippapellin materiaalin ohennus hyvityshintaan (112)

Lisätiedot

Petteri Karling, projektinjohtaja, puhelin: 310 64858
petteri.karling(a)att.hel.fi