



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

40 §

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (korjaus päätökseen 30.5.2017 § 256)

HEL 2017-006393 T 02 08 03 01

Att 2825001011

Päätös

Vs. asuntotuotantopäällikkö päätti oikeuttaa uudistuotanto- ja korjausrakennuttamisyksikön tilaamaan Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lujatalo Oy:ltä lisähintaan 9.513,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.702.870 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat lisääntynyttä louhintaa, kustannukset ovat 9.513,75 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot

Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363
kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 40 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



26.06.2017

Asuntotuotantopäällikkö

Seidi Kivisyrjä
vs. asuntotuotantopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 27.06.2017.