



21.11.2019

Asia/6

§ 188

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutos- suunnitteluun liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien tilauk- sen korottaminen

HEL 2019-011834 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvät arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävät PES-Ark-kitehdit Oy:ltä yhteensä enintään 50.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote

Toimittaja
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Tiimipäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen työmaan on ollut tarkoitus päättyä vuonna 2018, mutta sen kesto on pidentynyt sopimuskumppaneista riippumattomista syistä. Arkkitehti- ja pääsuunnit-



21.11.2019

telutehtäviä tarvitaan vielä 27.11.2019 asti, jotta viimeisetkin vastaanottoon liittyvät jälkitarkastukset saadaan pidettyä.

PES-Arkkitehdit Oy on suorittanut peruskorjauksen muutossuunniteluun liittyviä arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtäviä kohteessa vuodesta 2012 alkaen. On HKL:n etujen mukaista ja kokonaisedullisinta tilata peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvien arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävien jatko alkuperäiseltä toimittajalta.

Tämän puitesopimuksen kohdalla noudatetaan hankintalakiä 30.3.2007/349, koska hankinta on aloitettu ko. hankintalain ollessa voimassa ja tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa on siihen viitattu.

Erityisalojen hankintalaki 30.3.2007/349, § 29, mom 6: "hankintasopimus tehdään 26 §:n mukaisesti tehdyn puitejärjestelyn perusteella."

Aiemmat tilaukset ja päätökset

Johtokunnan päätös 166 §, 13.10.2016	160.712,00 euroa
Johtokunnan päätös 114 §, 16.6.2015	343.500,50 euroa
Toimitusjohtajan päätös 6.8.2014 (67 §),	61.744,00 euroa
Toimitusjohtajan päätös 24.3.2014 (33 §)	227.263,50 euroa
Tilaus 4100019692, 7.6.2013	27.230,00 euroa
Infrapalveluiden johtajan päätös 7.3.2013 (24 §)	53.750,00 euroa
Tilaus 4100018549, 18.4.2012	25.800,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 950.000.00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459
leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiiantuntija, puhelin: 310 22557
ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Postiosoite
PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
http://hkl.fi

Puhelin
3101071
Faksi
09655783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



21.11.2019

Asia/6

Ote

Toimittaja
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäälikkö
Tiimipäälikkö

Postiosoite

PL 53250
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hkl@hel.fi

Käyntiosoite

Toinen linja 7 A
Helsinki 53
<http://hkl.fi>

Puhelin

3101071

Faksi

09655783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI3280001301351509

Alv.nro

FI02012566