



14 §

Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 1

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 23.4.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT1 "Elementtiaita, h=1,2 metriä, erikoisväri RAL 5021, yksikköhintaan 53,63 €/metri, arvioitu tarve 280 metriä"

LT2 "Käyntiportti, h=1,2 metriä, l=1,2 metriä, erikoisväri RAL 5021, yksikköhintaan 621,88 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl"

LT3 "Ajoportti, h=1,2 metriä, l=3,0 metriä, erikoisväri RAL 5021, yksikköhintaan 1 000,00 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl"

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 18 260,16 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksi antona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



Yksikönjohtaja

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Pikku Huopalahden puiston kohteesta jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisen väristä (RAL 5021 / veden sininen) aitaa ja portteja, myös porttien koot poikkeavat tarjouspyynnöstä. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien koon osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatu lisätyötarjoustusta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 18 260,16 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Oheismateriaali

1 Tarjouspyyntö
2 Urakkasopimusmalli
3 Urakkaohjelma
4 Työturvallisuusasiakirja
5 Työselostus
6 Kohdeluettelo
7 Lisäkysymys
8 Avauspöytäkirja
9 Tarjousvertailu
10 Yhteenvedo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi



Helsingin kaupunki
Rakentamispalveluliikelaitos

Pöytäkirja

3 (5)

Kaupunkitekniikan rakentaminen

03.05.2018

Yksikönjohtaja

Stara

Postiosoite
PL 1660
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
stara@hel.fi

Käyntiosoite
Ilmalankuja 2 L
Helsinki 24
<http://www.hel.fi/stara>

Puhelin
+358 9 310 17000
Faksi

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI7081199710000581
Alv.nro
FI02012566



03.05.2018

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 14 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



03.05.2018

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 05.05.2018.