

TA 802 RAKENNUKSET  
VUONNA 2022 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVIEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2023 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. Valmis-vuosi	Ylitys-oikeus 2022	TA 2022	Ylitysoikeus + TA 2022 Yhteensä	Arvioitu käyttö 2022	Ylitys-esitys 2023	Perustelut
<b>80201</b>	<b>Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi</b>									10,00	55,92	65,92	27,72	32,20	
<b>8020102</b>	<b>Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet</b>									4,00	51,05	55,05	23,85	25,20	
8020102	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Pakilanpuiston allianssi	2821U20092	54,55	11	2019	4	2024	0	18,50	18,50	8,00	10,50	Hankkeen rakennuslupakäsittely kesti oletettua kauemmin, tästä johtuen 2.vaiheen käynnistyminen viivästyi ja osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023
8020102	Lpk Verkkoasari	Capellan puistotie 27	Uudisrakennus (suomen- ja ruotsinkielinen päiväkot)	2821U20125	14,06	6	2021	12	2022	0	9,09	9,09	6,09	3,00	Hanke valmistuu 2022. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2023-24
8020102	Puotilan ala-asteen koulu, esikoulu	Klaavuntie 17	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20140	23,72	8	2020	5	2022	0	8,07	8,07	5,07	3,00	Hanke valmistuu 2022. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2023-24
8020102	Lpk Vaapukka ja Puotilan ala-aste	Sinivokkonpolku 9	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20067	14,51	4	2020	8	2022	0	5,18	5,18	1,18	3,00	Hanke valmistuu 2022. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2023-24
8020102	Pasilan peruskoulu ja päiväkot	Veturitie	Uudisrakennus (peruskoulu ja päiväkot)	2821U20116	56,60	1	2023	4	2025	0	4,85	4,85	2,55	2,30	Hankkeen tavoitehinnasta johtuen suunnittelua jouduttiin jatkamaan ja tästä johtuen hanke myöhentyi.
8020102	Oulunkylän ala-aste ja päiväkot	Teinintie 12	Laajennus ja C-osan korvaava tila	2821U20124	23,58	12	2022	11	2024	4,00	3,19	7,19	0,19	2,00	Hankkeen rakennusluvasta tehty valitus viivästyi aikataulua.
8020102	Kottby grundskola/Uusi korvaava	Pohjolankatu 45	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20118	24,50	3	2023	3	2025	0	2,17	2,17	0,77	1,40	Hankkeen rakennuskaavan vahvistuminen ja rakennusluvasta käsiteltäviksi sekä tavoitehinnasta johtuva suunnittelu viivästyi aikataulua.
<b>8020103</b>	<b>Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet</b>									6,00	4,87	10,87	3,87	7,00	
8020103	Hakaniemen kauppahalli	Hakaniemen tori	Maanalaisen huoltopihan rakentaminen	2821U31008	14,79	9	2020	5	2023	6,00	4,87	10,87	3,87	7,00	Rakentamisvaiheen aikataulu on myöhässä ja valmistuu 2023.
<b>80202</b>	<b>Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi</b>										90,65	90,65	57,85	27,80	
<b>8020202</b>	<b>Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet</b>										52,65	52,65	24,15	23,60	
8020202	Pohjois-Haagan ala-aste	Tolarintie 6	Perusparannus ja laajennus	2821P20058	23,05	6	2021	2	2023	0	14,79	14,79	10,79	4,00	Rakentamisvaiheen aikataulu on myöhässä ja valmistuu 2023.
8020202	Kallion ala-aste	Neljäs linja 11-15	Perusparannus	2821P21374	24,57	10	2022	9	2024	0	10,70	10,70	1,70	5,00	Hankkeen aloitus on viivästynyt koska saatiin liian kalliita tarjouksia ja suunnittelua jouduttiin jatkamaan
8020202	Tehtaankadun ala-aste	Tehtaankatu 15-17	Perusparannus	2821P21376	16,05	6	2021	3	2023	0	9,93	9,93	5,93	4,00	Rakentamisvaiheen aikataulu on myöhässä ja valmistuu 2023.
8020202	Hoplaxskolan/Lokkalantie 9	Lokkalantie 9	Perusparannus ja laajennus	2821P21377	14,00	3	2023	10	2024	0	6,73	6,73	0,23	4,50	Hankkeen rakennusluvasta käsiteltäviksi viivästyi aikataulua.
8020202	Käpylän peruskoulu/Väinölänk.	Väinölänkatu 7	Käpylän koulun Väinölä-rakennuksen perusparannus	2821P20092	20,50	1	2022	2	2024	0	6,20	6,20	4,20	3,00	Hankkeen aloitus on viivästynyt koska saatiin liian kalliita tarjouksia ja suunnittelua jouduttiin jatkamaan
8020202	Taivallahden peruskoulu	Eteläinen Hesperiankatu 38	Perusparannus	2821P21383	38,84	8	2022	11	2024	0	4,30	4,30	1,30	3,00	Hanke etenee aikataulun mukaisesti osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023
<b>8020206</b>	<b>Muut korjausrakennushankkeet</b>										38,00	38,00	33,70	4,30	
8020206	Finlandia-talo	Mannerheimintie 13e	Perusparannus	2821P61296	131,81	2	2022	6	2024	0	38,00	38,00	33,70	4,30	Hanke etenee aikataulun mukaisesti osa hankkeen 2022 rahoitusvarauksesta siirtyy vuodelle 2023
<b>RAKENNUKSET YHTEENSÄ</b>										<b>10,00</b>	<b>146,57</b>	<b>156,57</b>	<b>85,57</b>	<b>60,00</b>	