



## 6 §

### Stara, Staran aitatyöt 2017, lisätyöpäätökset 10 - 12

HEL 2017-000750 T 02 08 03 00

#### Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 24.5.2017 antamat lisätyötarjoukset:

- lisätyö 10: Tattarisuon varaston liukuportti, koneisto ja ohjausmekanismi asennettuna yhteishintaan 8 130,27 euroa (AVL 8 c §), arvioitu tarve 1 kappale.
- lisätyö 11: Viikin alavarastokentän olemassa olevan portin koneistus ja ohjausmekanismi asennettuna yhteishintaan 5 027,64 euroa (AVL 8 c §), arvioitu tarve 1 kappale.
- lisätyö 12: Sähkötyöt 65,00 euroa / tunti (AVL 8 c §), arvioitu tarve 10 tuntia.

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 13 807,91 euroa (AVL 8 c §)

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

#### Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätöksellä 10.3.2017 / § 43.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vähäarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Lisätyön tarve on aiheutunut ohjausmekanismilla varustetun koneistetun portin tarpeesta kaupunkitekniikan rakentamisen varastokentillä. Tattarisuon uudelle varastokentälle tulee portti johon asennetaan koneistus ja ohjausmekanismi. Viikintie 31:ssä sijaitsevalle Viikin alavarastokentälle asennetaan olemassa olevaan porttiin koneistus ja ohjausmekanismi.



Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt lisätyötarjoukset aitatöiden sopimuskumppanilta. On tarkoituksenmukaista tilata työt sopimusurakoitsijalta joka toimii alueella ja suorittaa kohteissa sopimuksen mukaisia aidan asennustöitä. Tarjoukset ovat sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttäviä.

Urakassa on aiemmin tehty yhdeksän lisätyöpäätöstä joiden ennakoitu arvo on 47 152,80 euroa (AVL 8 c §). Urakasopimuksen tavoitearvo, lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen on 222 686,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohtajan tilausoikeus eivät ylitä tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan toteutuma-aste on tällä hetkellä 16 %.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700000786.

**Lisätiedot**

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241  
heikki.laristo(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Lisätyötarjous

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, hankinnat

**Otteet**

**Ote**  
Asianosainen

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, hankinnat  
Liite 1

**Tiedoksi**

Stara



07.07.2017

Yksikönjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1 MUUTOKSENHAKUKIELTO**

#### **Pöytäkirjan 6 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



07.07.2017

Yksikönjohtaja

---

Hannu Halkola  
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 11.07.2017.