



10.12.2020

Yksikönjohtaja

47 §

Yksikönjohtajan lisäyöpäätökset 6-10, aitatyöt 2020

HEL 2019-012899 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 19.11.2020 antamat lisäyötarjoukset:

LT6 "Teräselementtiaita, korkeus 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 55,00 €, arvioitu tarve 260 m"

LT7 "Teräksinen käyntiportti 1,0 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 650,00 €, arvioitu tarve 4 kpl"

LT8 "Teräksinen ajoportti 3,5 x 1,2 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 1 150,00 €, arvioitu tarve 1 kpl"

LT9 "Teräselementtiaita, korkeus 0,6 m, erikoisväri valkoinen, yksikköhintaan 54,00 €, arvioitu tarve 20 m"

LT10 "Urakka ajoportin kääntämisestä, erähintaan 5 500,00 €"

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksi antona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 24.2.2020 / 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-



10.12.2020

Yksikönjohtaja

kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamista ja Staran urakoimista Kotinummen leikkipuiston sekä Vuokkiniementien työkohteista. Kotinummen leikkipuistossa rakennettavien aitojen ja porttien väri on poikkeava, valkoinen. Vuokkiniementiellä suoritettiin ajoportin kääntöurakka. Tällaisten töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden osalta. Töihin liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Muilta osin noudatetaan voimassaolevaa puitesopimusta. Lisätöiden ennakoitu arvo näissä kohteissa on yhteensä 24 630,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700002021 ja 4700002022 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Lisätyöt 6-9
- 2 Lisätyö 10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1
Liite 2



10.12.2020

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 47 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



10.12.2020

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 10.12.2020.