



## § 152

### Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

#### Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suoraan hankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisäyötarjousten 19-22 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 31.110,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennustöihin yhteensä enintään 150.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

#### Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

#### Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398  
rauno.iivari(a)hel.fi

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

#### Otteet

##### Ote

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:



19.09.2019

- LT19 Lattialuukun siirto ja lauhduttimen pohja Meilahden asemalla.
- LT20 Hernesaaren julkisivun ritilämuutokset.
- LT21 Sadevesiliitokset muutokset ja kaivannon ylläpito Hernesaari.
- LT22 Kaukolämpöputkien poisto ja hulevesiliitoksen teko.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätyöpäätökset:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 euroa (alv 0 %).  
Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 euroa (alv 0 %).  
Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 euroa (alv 0 %).  
Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 euroa (alv 0 %).  
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2019, 113 §: 20.311,65 euroa (alv 0 %).

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu yhteensä enintään 163.504,48 eurolla (alv 0 %) ja tämän päätöksen mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 150.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Rauno livari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398  
rauno.iivari(a)hel.fi

## Muutoksenhaku

**Postiosoite**  
PL 53250  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
hkl@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Toinen linja 7 A  
Helsinki 53  
http://hkl.fi

**Puhelin**  
3101071  
**Faksi**  
09655783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
FI3280001301351509  
**Alv.nro**  
FI02012566



Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

## Otteet

### Ote

Hankinta  
Kirjanpito  
Sopimussihteeri  
Yksikön johtaja  
Hankepäällikkö  
Projektipäällikkö

## Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.08.2019 § 113

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

### Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisätyötarjousten 17-18 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 20.311,65 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

### Päätöksen perustelut

Nyt tilattavat rakennusurakan lisätyöt:

- LT17 Hernesaaren pihamuutokset.
- LT18 Meilahden sähköaseman ja tunnelin kaapeleiden siirto/uusiminen.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedossa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).



19.09.2019

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Aikaisemmat lisätyötilaukset:

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018, 99 §: 24.424,67 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019, 56 §: 42.920,25 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019, 83 §: 24.058,16 € (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 18.6.2019, 96 §: 20.679,41 € (alv 0 %).

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä rakennusurakkaan on tilattu yhteensä enintään 132.394,14 eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätöksen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 32.030,53 euroa (alv 0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
18.06.2019 § 96

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
13.06.2019 § 91

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
24.05.2019 § 83

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
28.03.2019 § 56

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
30.10.2018 § 99

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja  
12.07.2018 § 58

Lisätiedot

Rauno Iivari, projektipäällikkö, puhelin: 040 160 3398  
rauno.iivari(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 25.01.2019 § 17

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös



19.09.2019

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tilata Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin seuraavat lisä- ja muutostyöt:

Sähköarina Oy:ltä tilataan sähköurakan lisätyöt LT1 – LT7 yhteensä enintään 28 062,34 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

Lisäksi liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa tilaamaan lisä- ja muutostöitä Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien urakoihin edellä mainittujen lisä- ja muutostöiden lisäksi seuraavasti:

Rakennusurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 140.000,00 eurolla (alv 0%)

LVI-urakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä ISS Palvelut Oy:ltä enintään 10.000,00 eurolla (alv 0%)

Sähköurakkaan voidaan tilata lisä- ja muutostöitä Sähköarina Oy:ltä enintään 15.000,00 eurolla (alv 0%).

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yksikön johtaja  
Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Kari Rossi, projektipäällikkö, puhelin: 310 35728  
kari.rossi(a)hel.fi