



14.05.2020

Yksikönjohtaja

19 §

Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro:t 5-8.

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 24.4.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT5: Rakolinja, 30 cm reikäväli, yksikköhintaan 31,00 euroa / neliömetri, arvioitu tarve 120 neliömetriä

LT6: Irtiporaus neliötyönä, yksikköhintaan 192,00 euroa / neliömetri, arvioitu tarve 150 neliömetriä

LT7: Irtiporaus tuntityönä, yksikköhintaan 125 euroa/tunti, arvioitu tarve 230 tuntia

LT8: Pultitus, reikäkoko 48 mm / harjateräs 25 mm, yksikköhintaan 22,39 euroa / metri, arvioitu tarve 25 metriä

Lisätyöpäätösten ennakoitu arvo on yhteensä 33 080 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksiköt toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliorakoita ja -hankintoja. Pienlouhintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisosaamiseen keskittyntä ja erikoiskaluston omaavaa aliorakointia.

Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-



14.05.2020

Yksikönjohtaja

ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisällynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työkohteista Postipuistossa ja Haakoninlahdessa. Kohteissa toteutetaan Kaupunkiympäristön toimialan tilaamia ja rahoittamia töitä. Lisätyönä tehtävissä töissä kalliota irrotetaan kohteiden suunnitelmien mukaisesti tarkkuuslouhintaa, eli rakolinjaa käyttäen, ja irtiporaamalla, sekä vahvistetaan pultittamalla. Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään urakka-aikana.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On perusteltua tilata lisätyöt kohteessa muutenkin toimivalta sopimusurakoitsijalta joka toteuttaa sopimuksen mukaiset työt kohteessa. Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätökset nro 1-4; "louhinaurakoitsijan kaivinkoneen käyttö" sekä "sähköisten nallien, hidastimien ja sytyttimien käyttö". Aiempien lisätyöpäätösten puitteissa lisätöitä on tilattu kaksivuotisen urakan aikana tähän mennessä yhteensä 53 799,44 eurolla (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylitä tämän lisätyöpäätöksen johdosta. Sopimuskauden viimeisen neljänneksen alkaessa, hankinnan taloustilanne on 1 405 855,49 / 1 894 570,00 euroa (AVL 8 c §) eli toteutumisaste on 74 %. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista.

Lisätyönä tilattu työvaiheet "LT5 - LT8" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001936 ja ne ovat käytettävissä tarpeen mukaan vastaavissa kohteissa urakka-aikana 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous



14.05.2020

Yksikönjohtaja

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Asianosainen

Otteen liitteet
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

Stara



14.05.2020

Yksikönjohtaja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §



14.05.2020

Yksikönjohtaja

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.05.2020.