

TA 802 RAKENNUKSET

VUONNA 2019 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVIEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2020 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen 2019	TA 2019	Yo 2019	Arvioitu käyttö 2019	Ylitys-esitys 2020	Perustelut
80201	Uudis- ja lisärakennushankkeet, Lkn:n käytettäväksi										138,80	107,54	30,75	92,60	34,00	
8020101	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu										0,56	3,77	0,09	3,00	0,70	
8020101	KOONTHANKE	KOONTHANKE	Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821U10002		10,50	12/2018	12/2020			0,05	0,50		0,40	0,10	Entitelemättömän tarvesuunnitelun laskutusta siirryt vuodelle 2020
8020101	Laakson sairaala	Lääkärintie 8	Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma	2821U10034		5,31	1/2018	12/2019			0,51	3,27	0,09	0,20	0,60	Laakson yhteissairaalan hasu valmistuu alkuvuodesta 2020 (alkuperäinen 12/2019)
8020102	Kasvatus- ja koulutustoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										41,37	88,02	20,46	74,25	26,20	
8020102	Helsingin kielikoulu/Uusi korvaava	Kiviparantie 1	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20066	8000	32,00	4/2021	6/2023			0,06	0,33	0,15	0,10	0,40	Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Jatkäsaaren pk. tilap.liikuntatilat	Jakomäen sydän /yhtenäisen peruskoulun sekä nuoris- ja päiväkotitilojen rakentaminen	Uudisrakennus (Jatkäsaaren peruskoulun tilapäiset liikuntatilat)	2821U20065	10990	37,18	1/2019	10/2020			3,30	18,61		15,00	3,50	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Jatkäsaaren pk. tilap.liikuntatilat	Hyvänvointinkatu	Uudisrakennus (Jatkäsaaren peruskoulun tilapäiset liikuntatilat)	2821U20095	1403	2,97	2/2019	8/2019			0,07	2,37	0,57	2,40	0,50	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Kalasataman korttelitalo	Polarisenkatu 1	Uudisrakennus (peruskoulun 2. vaihe)	2821U20040	5667	21,52	5/2019	12/2020			0,89	6,21		5,00	1,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Keski-Pasilan peruskoulu ja Lpk	Veturitie	Uudisrakennus (peruskoulu ja päiväkotit)	2821U20116	12000	40,00	9/2022	6/2024				0,22			0,20	V. 2022 alkavan hankkeen hasu on aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	KOONTHANKE	KOONTHANKE	Pakilan palvelurak. (Pakilan ylä- ja ala-asteen, Lpk Havukan, Lpk Pakilan ja nuorisotilojen korv)	2821U20092		52,80	11/2019	6/2023			0,37	2,87		1,50	1,00	Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Kuninkaantammen pk ja Lpk	Kuninkaantammenkierto	Uudisrakennus (peruskoulu ja päiväkotit)	2821U20048	4600	18,50	5/2021	6/2022			0,00	0,14	0,06		0,10	V. 2021 alkavan hankkeen hasu aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Lp Brahe/Uusi korvaava	Porvoonkatu 4	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20062	173	1,10	3/2019	3/2020			0,05	1,00	0,50	0,70	0,20	Hankkeen aloitus myöhenty 6 kk 1. urakanarjokuksen korkean hinnan takia
8020102	Lp Kotlinmmi/Uusi korvaava	Uudenpellonkuja 5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20063	173	1,10	6/2019	6/2020			0,03	0,44	0,50	0,40	0,20	Hankkeen aloitus myöhenty 6 kk 1. urakanarjokuksen korkean hinnan takia
8020102	Lp Lohikäärmeenpuisto/Uusi korvaava	Lohikäärmeenpuisto 3	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20061	173	1,10	1/2019	12/2019			0,08	0,90	0,50	0,90	0,20	Hanke valmistuu 12/2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Lpk Aada ja lp Ida	Ida Aalbergin tie 8	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20054	1748	7,54	11/2018	12/2019			1,14	6,32	1,50	5,00	1,50	Hanke valmistuu 12/2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Lpk Borgströmmimäki	Föglönkuja 1	Uudisrakennus	2821U20017	1595	6,23	5/2017	12/2018			4,62		1,62	0,80	0,80	Takuukaista varausta jäljellä 0,8 milj. €, joka siirretään 2. takuuvoodelle
8020102	Lpk Etka/Uusi korvaava	Riihitie 9	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20094	1000	4,00	1/2021	12/2021			0,01	0,12			0,10	V. 2021 alkavan hankkeen hasu on aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Lpk Honkasuo	Perhosenkierro 5	Uudisrakennus	2821U20130	1500	5,90	1/2021	6/2022				0,08			0,10	V. 2021 alkavan hankkeen hasu on aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Lpk Isoniitty/Uusi korvaava	Limingantie 39	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20076	1540	7,10	11/2019	12/2020			0,17	1,92		0,50	0,50	Hanke käynnistetty 11/2019, alkuperäisestä aikataulusta myöhässä 3 kk. Hanke- tai toteutus suunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin
8020102	Lpk Kaarelanraitit ja pk luokat 1-2	Kaarelan raitit 1	Uudisrakennus (Lpk Vuorinlinnan ja Hakunimaan korvaavat ja pk luokat 1-2)	2821U20127	3300	14,90	3/2020	6/2021			0,35		0,18	0,30	0,20	V. 2020 alkavan suunnittelu käynnissä. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Lpk Kukkanitty/Uusi korvaava	Kukkanityntie 19	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20079	1885	7,80	5/2020	5/2021			0,15	1,13		0,40	0,70	Rakentaminen käynnistetty 5/2020, alkuperäisestä aikataulusta myöhässä 6 kk. Hanke- tai toteutus suunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin
8020102	Lpk Lapinmäki/Uusi korvaava	Kangaspellontie 6	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20056	1514	6,59	8/2018	10/2019			2,66	4,13	1,00	3,00	1,00	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Lpk Lauttasaari-Dh Drumsö	Isokkaari 30	Uudisrakennus (suomen- ja ruotsinkielinen päiväkotit)	2821U20042	2484	10,70	8/2017	11/2019			4,97	1,30	4,80	4,00	1,80	Hanke valmistuu 2/2020. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Lpk Longinoja/Uusi korvaava	Ampujantie 3	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20057	2653	10,40	2/2021	6/2022			0,03	0,17	0,08	0,10	0,10	V. 2021 alkavan hankkeen hasu on aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Lpk Louhikko/Uusi korvaava	Killettie 6	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20078	1300	5,28	8/2019	12/2020			0,18	1,92		1,00	0,90	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Lpk Malinkartano	Piianpolku 3-5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20055	3049	11,77	3/2019	8/2020			0,47	9,59		7,50	2,00	Rakentaminen käynnistetty 3/2019, alkuperäisestä aikataulusta myöhässä 6 kk. Hanke- tai toteutus suunnittelu on resurssipulan vuoksi kestänyt arvioitua kauemmin
8020102	Lpk Pelimanni ja Tiuku/Korvaava	Purpuripolku 3-5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20115	2000	8,50	3/2021	6/2022			0,15	0,15	0,06		0,20	V. 2021 alkavan hankkeen hasu ei aloitettu resurssipulan vuoksi
8020102	Lpk Suurso-Dh Stigen/Uusi korvaava	Suursoonlaita 6	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20053	3326	13,23	1/2019	6/2020			1,09	6,79	2,00	6,50	2,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Lpk Vaapukka/Roihuv. a-a Marjanien.	Sinivuononpolku 9	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20067	3532	14,00	3/2020	11/2021			0,08	0,45	0,19	0,30	0,20	Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Lpk Verkkosaari	Capellan puistotie 27	Uudisrakennus (suomen- ja ruotsinkielinen päiväkotit)	2821U20125	3233	14,00	6/2021	12/2022			0,23	0,13	0,15	0,20	0,20	V. 2021 alkavan hankkeen rakentamisen aloitus on siirryt 6 kk.
8020102	Lpk Yliskylä	Köökärinkuja 5	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20045	2513	9,16	3/2017	5/2018			7,70		1,50	0,40	1,00	Takuukaista varausta jäljellä 1,0 milj. €, joka siirretään 2. takuuvoodelle
8020102	Maatulin ala-aste ja Lpk/Uusi korv	Kimnaasipolku 5	Uudisrakennus (Maatulin ala-asteen, Lpk Mintun ja leikkipuiston korvaava uudisrakennus)	2821U20132	10000	37,00	8/2022	6/2024				0,16			0,10	V. 2022 alkavan hankkeen hasua ei aloitettu. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Mylypuron pk, Lpk Neulanan/Neulapa	Neulapadontie 6	Lpk Neulanan (korvaava uudisrakennus)	2821U20037	2866	10,68	4/2018	9/2019			5,87	5,61		3,50	1,50	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Mäkelänrinteen lukio	Mäkelänkatu 47	Koulun laajennus	2821U20064	9797	20,33	6/2019	4/2021			0,34	0,29	5,00	3,50	1,40	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Ödunkylän ala-aste	Tenintie 12	Laajennus ja C-osan korvaava tila	2821U20124	4500	15,00	6/2022	12/2023				0,30	0,12	0,10	0,30	V. 2022 alkavan hankkeen hasu aloitettu. Laskutus pienempi kuin TA:ssa arvioitu
8020102	Puolilan ala-aste/Uusi korvaava	Kiaavuntie 17	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20080	5600	18,00	7/2020	12/2021			0,03	0,48		0,20	0,20	Suunnitteluvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020102	Vesalan peruskoulu	Sakara 5	Koulun laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi	2821U20049	10783	13,26	3/2018	8/2019			6,64	7,32		6,00	1,00	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020102	Vuosaren lukio/Uusi korvaava	Mosaikkiraitit 2b	Uudisrakennus (korvaava uudisrakennus)	2821U20051	6802	28,00	6/2019	6/2021			0,36	6,12		5,00	1,00	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020103	Kaupunkiympäristötoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										3,49	0,30	0,05	0,25	0,25	
8020103	Lashalil Hakaniemen torilla	Hakaniementori	Hakaniemen hallin väistötila	2821U31001		3,80	3/2017	2/2018			3,49		0,30	0,05	0,25	Takuukaista varausta jäljellä 0,25 milj. €, joka siirretään 2. takuuvoodelle
8020104	Kulttuuri- ja vapaa-aikeitoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										74,73	11,27	5,76	12,30	4,70	
8020104	Jatkäsaaren liikuntapuisto	Hyvänvointinkatu 1	Huoltoarokennuksen rakentaminen	2821U41006	771	2,40	4/2019	10/2019			0,01	1,20	1,20	2,00	0,40	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020104	Oodi Helsingin keskustakirjasto	Toönlahdenkatu 4	Uudisrakennus	2821U41003	17000	96,00	10/2015	10/2018			74,69	10,07	3,96	10,00	4,00	Takuukaista varausta jäljellä 4,0 milj. €, joka siirretään 2. takuuvoodelle
8020104	Paloheinän ukulomaja/PO	Pakilantie 124	Ukolulomajan huoltohallin rakentaminen	2821U41004	229	0,80	6/2019	12/2019			0,02	0,60		0,30	0,30	Hanke valmistuu 12/2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020105	Sosiaali- ja terveystoimialan uudis- ja lisärakennushankkeet										1,91	0,16	0,16	0,16	0,16	
8020105	Outamon lastenkoti	Karkalintie 148	Yksiosastoinen uudisrakennus (osasto Nelonen)	2821U51005	417	2,06	8/2016	8/2017			1,91		0,16		0,15	Takuukaista varausta jäljellä 0,15 milj. €, joka siirretään 2. takuuvoodelle
8020106	Muut uudis- ja lisärakennushankkeet										16,75	4,48	3,98	3,00	2,00	
8020106	Staran ja Kuvan Vuosaren tukikohta	Palkokuja 12	Staran ja Liikuntapalvelun Roihupellon korvaavat tilat	2821U61003	8996	21,60	2/2017	9/2019			16,75	4,48	3,98	3,00	2,00	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
80202	Korjaushankkeet, Lkn:n käytettäväksi										79,36	47,66	8,02	38,55	13,90	
8020201	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset, hanke- ja muu suunnittelu										0,00	1,90	0,27	1,70	0,20	
8020201	KOONTHANKE	KOONTHANKE	Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset	2821P10002		20,90	12/2018	12/2020			0,00	1,90	0,27	1,70	0,20	Entitelemättömän tarvesuunnitelun laskutusta siirryt vuodelle 2020
8020202	Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet										65,01	28,48	4,23	24,05	7,60	
8020202	Aleksis Kiven peruskoulu	Porvoonkatu 2	Perusparannus	2821P20093	11520	29,02	1/2019	5/2021			1,56	15,45		14,00	1,50	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020202	Alppilan lukio	Viipurinkatu 21	Alppilan lukion perusparannus	2821P20047	8757	22,27	2/2017	5/2019			16,87		4,00	3,00	1,00	Hanke valmistuu 2019. Laskutuserä siirryt takuuvoosille 2020-21
8020202	Konalan ala-aste/nuorisotila	Riihipellonkuja 2	Perusparannus	2821P20237	4189	11,50	6/2									

TA 802 RAKENNUKSET

Sivu 2/2

VUONNA 2019 KÄYTTÄMÄTTÄ JÄÄVIEN MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTEELLA ESITETTÄVÄT MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET VUODELLE 2020 (milj. €)

TA-kohta	Nimi	Osoite	Sisältö	Hankenro	Laajuus br-m2	Rak. kustann., (alv 0%)	Rak. aloitt. kk	Rak. aloitt. vuosi	Rak. valmis kk	Rak. valmis vuosi	Käytetty ennen 2019	TA 2019	Yo 2019	Arvioitu käyttö 2019	Ylitys-esitys 2020	Perustelut
8020204	Suvilahden Kaasukellot	Parrukatu 2	Tiilsen kaasukellon kulttuuritoimitilahanke	2821P41050		15,00	6/2021		6/2023		0,38	0,40	0,20	0,30	0,30	Suvilahden kaasukellojen esirakentaminen on myöhässä ja myös hanketta on myöhenetty
8020204	Töölön kisahalli/PO	Paavo Nurmen kuja 1	Perusparannus	2821P41084	27000	59,00	1/2023		8/2025			0,26			0,20	V. 2023 alkavan hankkeen hasua ei aloitettu. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020205	Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet										1,51	2,57		2,00	0,50	
8020205	Kallion virastotalo	Toinen linja 4	Kallion terveysaseman muuttaminen perhekeskukseksi	2821P51178	5086	4,10	9/2018		4/2019		1,51	2,57		2,00	0,50	Hanke valmistuu 2019. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2020-21
8020206	Muut korjausrakennushankkeet										7,53	4,79	2,54	4,30	1,90	
8020206	Helsinginkatu 24/Työterveyskeskus	Helsinginkatu 24	Sisäilmakorjaukset (vesikatto ja kellari)	2821P61193		2,70	5/2018		12/2020		0,41	0,63		0,20	0,40	Rakentamisvaihe käynnissä ja aikataulussa. V. 2019 laskutus poikkeaa TA:sta
8020206	Lapinlahden sairaala	Lapinlahdenpolku 8	Säilyttävät toimenpiteet	2821P61093		7,12	1/2016		6/2019		4,59		2,54	0,50	1,00	Hanke valmistuu 2019. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2020-21
8020206	Marian sairaala-alue	Lapinlahdenkatu 16	Rak. 3. Start up korjauksia	2821P61214	3725	7,05	5/2018		9/2019		2,53	4,16		3,60	0,50	Hanke valmistuu 2019. Laskutuseriä siirtyy takuuvuosille 2020-21
80203	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi										0,69		2,18	0,10	1,90	
80203	Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi										0,69		2,18	0,10	1,90	
80203	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Torikortteleiden, K 4, K 30 ja K 32 pienet muutostyöt	2821X10003		1,40	1/2013		12/2019		0,32		1,18	1,00	1,00	Pieniä hankkeita ei ollut toteutuksessa vuonna 2019
80203	KOONTIHANKE	KOONTIHANKE	Torikortteit, julkisivuvaistaus ja opasteiden yleissuunnitelma	2821X10014		0,49	1/2017		12/2017		0,37		1,00	0,10	0,90	Hanke jatkuu vuonna 2020 jos on tarpeen
RAKENNUSHANKKEET YHTEENSÄ											218,86	155,20	40,95	131,25	49,80	